

утверждаю:
заместитель главы
муниципального образования город-курорт Анапа
_____ Н.В. Рябоконт

Утверждаю:
Заведующий МБДОУ д/с № 12
«Солнышко» _____ С.Н. Фолосова
« 28 » февраля 2025 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №12 «Солнышко»
муниципального образования город-курорт Анапа

Паспорт проекта: «Сокращение времени педагогов на подготовку документов для аттестации»

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик проекта: Фолосова С.Н., заведующий
Периметр проекта: МБДОУ д/с № 12 «Солнышко»
Границы процесса: от постановки задачи до загрузки документов в систему педагогом
Начало проекта 03.03.2025 г.
Окончание проекта 10.10.2025 г.
Владелец процесса: заведующий, Фолосова С.Н.
Руководитель проекта: старшие воспитатели Конакова О.Ю., Тимощенко И.Ю.
Команда проекта: старший воспитатель Конакова О.Ю.
старший воспитатель Тимощенко И.Ю.
педагог-психолог Иванникова А.И.

2. Обоснование выбора

Ключевой риск:

1. Длительное время на сбор документов
2. Отсутствие понимания педагогом процедуры прохождения аттестации
3. Необходимость увеличения численности, аттестующийся для повышения рейтинга детского сада

3. Цели и плановый эффект

Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель	Ожидаемая эффективность, % (+/-)
1. Оптимизация процесса по сбору документов для аттестации педагога	50 дней	20 дней	60 %
2. Разработка алгоритма по сбору документов	-	+	100%
3. Увеличение численности аттестующихся педагогов	10%	20%	100%
4. повышение уровня удовлетворенности педагогов процессом подготовки документов для аттестации	-	+	100%

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 03.03.2025 г.;
2. Диагностика и целевое состояние - с 03.03.2025 по 09.03.2025;
- Анализ текущей ситуации:
- Картирование процесса: с 03.03.2025 по 14.03.2025;
- Разработка карты текущего состояния процесса: с 04.03.2025 по 14.03.2025;
- Разработка карты целевого состояния процесса – с 17.03.2025 по 28.03.2025;
- Выявление проблем, разработка плана мероприятий – с 31.03.2025 по 04.04.2025;
- Проведение промежуточного совещания – 04.04.2025;
3. Внедрение мероприятий по улучшению показателей: – с 04.04.2025 по 26.09.2025;
4. Закрепление результатов. Мониторинг устойчивости: с 26.09.2025 по 10.10.2025;
5. Закрытие проекта – 10.10.2025 г